


Summary report




28/11/2025 - 02/12/2025

Total: 06:40:55 Billable: 06:40:55 Amount: 0,00 USD




Project



TP2	06:40:55	100,00%
-----	----------	---------

Description



Criação do teste para bancas e produtos	00:31:49	7,94%
Criação do teste para fornecedor	00:52:32	13,10%
Desenvolvimento da tela da banca e produtos	02:00:24	30,03%
Desenvolvimento da tela do fornecedor	00:56:12	14,02%
Integração entre telas do fornecedor, banca e produtos e cadastros	02:19:58	34,91%

Project / Description	Duration	Amount
TP2	06:40:55	0,00 USD
Criação do teste para bancas e produtos	00:31:49	0,00 USD
Criação do teste para fornecedor	00:52:32	0,00 USD
Desenvolvimento da tela da banca e produtos	02:00:24	0,00 USD
Desenvolvimento da tela do fornecedor	00:56:12	0,00 USD
Integração entre telas do fornecedor, banca e produtos e cadastros	02:19:58	0,00 USD