


Summary report


24/11/2025 - 04/12/2025



Total: 13:50:00 Billable: 13:50:00 Amount: 0,00 USD




Project



Trabalho Final TP2	13:50:00	100,00%
--------------------	----------	---------

Task



Criar tela de Login - Trabalho Final TP2	01:00:00	7,23%
EU-04: Cadastro de Usuário - Trabalho Final TP2	03:00:00	21,69%
Exibir mensagem "Credenciais Inválidas" - Trabalho Final TP2	02:00:00	14,46%
Integração entre Backend e Frontend no Login e Cadastro - Trabalho Final TP2	01:50:00	13,25%
Permitir Login como fornecedor - Trabalho Final TP2	00:30:00	3,61%

● Resolução de Conflito e Integração do Código do Backend no Github - Trabalho Final TP2	03:30:00	25,30%
● Validar credenciais - Trabalho Final TP2	00:30:00	3,61%
● Validar unicidade do e-mail - Trabalho Final TP2	01:30:00	10,84%

Project / Task	Duration	Amount
Trabalho Final TP2	13:50:00	0,00 USD
Criar tela de Login	01:00:00	0,00 USD
EU-04: Cadastro de Usuário	03:00:00	0,00 USD
Exibir mensagem "Credenciais Inválidas"	02:00:00	0,00 USD
Integração entre Backend e Frontend no Login e Cadastro	01:50:00	0,00 USD
Permitir Login como fornecedor	00:30:00	0,00 USD
Resolução de Conflito e Integração do Código do Backend no Github	03:30:00	0,00 USD
Validar credenciais	00:30:00	0,00 USD
Validar unicidade do e-mail	01:30:00	0,00 USD